

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	26. Mai	Sam 27. M	Son 28. Mai	Mon 29. M	Die 30. Mai	Mit 31. Mai	Don 01. Ju	Fre 02. Jun	Sam 03. Ju	Son 04. Ju	Mon 05. Ju	Die 06. Jun
							6   12   18	0   6   12   18	0   6   12   18	0   6   12   18	0   6   12   18	0   6   12   18	0   6   12   18	0   6   12   18	0   6   12   18	0   6   12   18	0   6   12   18	0   6   12   18
1	<b>Materialtransporte</b>	<b>137 Std.</b>	<b>Mi 24.05.17</b>	<b>Mi 07.06.17</b>														
2	SDW-Anhänger abolen	2 Std.	Mi 24.05.17	Mi 24.05.17		.chen												
3	Hydrant Stadtwerke abholen	1 Std.	Fr 26.05.17	Fr 26.05.17		.chen												
4	PG-Rohr bei Obi abholen	1 Std.	Fr 26.05.17	Fr 26.05.17	3	.chen												
5	Abholung JuLeiCaier	1 Std.	Fr 26.05.17	Fr 26.05.17	4	.chen												
6																		
7	Abholung Külanhänger	2 Std.	Fr 26.05.17	Fr 26.05.17	5	.chen												
8	Abholung C-Schlauch & Co	1 Std.	Sa 27.05.17	Sa 27.05.17		Tobi												
9	Bohlen Abholung	3 Std.	Mo 29.05.17	Mo 29.05.17		.chen												
10	Abholung Straßengrill	1 Std.	Mo 29.05.17	Mo 29.05.17														
11	Abholung Hasi-Grill	3 Std.	Di 30.05.17	Di 30.05.17														
12	Rollende Waldschule abholen	4 Std.	Di 30.05.17	Di 30.05.17														
13	Abholung Pilze	1 Std.	Sa 03.06.17	Sa 03.06.17														
14	Wegbringen Kühlanhänger	3 Std.	Sa 03.06.17	Sa 03.06.17														
15	Rollende Waldschule wegbringer	4 Std.	Mo 05.06.17	Mo 05.06.17														
16	Hasigrill wegbringen	3 Std.	Mo 05.06.17	Mo 05.06.17														
17	SDW-Anhänger wegbringen	2 Std.	Mi 07.06.17	Mi 07.06.17		.chen												
18																		
19	Kamera aufbauen	2 Std.	Sa 27.05.17	Sa 27.05.17														
20	Markierung der Zelte	2 Std.	Sa 27.05.17	Sa 27.05.17														
21	<b>Zelte</b>	<b>16 Std.</b>	<b>So 28.05.17</b>	<b>Mo 29.05.17</b>	<b>20</b>													
22	Aufbau Jurte Vogtei	2 Std.	So 28.05.17	So 28.05.17		MZ1												
23	Aufbau Jurte MZ	2 Std.	So 28.05.17	So 28.05.17	22	MZ1												
24	Aufbau Teejurte	2 Std.	So 28.05.17	So 28.05.17	23	MZ1												
25	Einrichtung Vogtei	1 Std.	So 28.05.17	So 28.05.17	24	MZ1												
26	Einrichtung Jurte MZ	2 Std.	So 28.05.17	Mo 29.05.17	25	MZ1												
27	Einrichtung Teejurte	2 Std.	Mo 29.05.17	Mo 29.05.17	26	MZ1												
28	Aufbau Würselen	4 Std.	So 28.05.17	So 28.05.17	20	Würselen												
29	Aufbau Klev	4 Std.	Mo 29.05.17	Mo 29.05.17	20	Kleve												
30	Aufbau Steinheim	4 Std.	Mo 29.05.17	Mo 29.05.17		Steinheim												
31	<b>Wasserversorgung</b>	<b>11 Std.</b>	<b>So 28.05.17</b>	<b>Mo 29.05.17</b>														
32	Hydrant Brauchwasser	1 Std.	So 28.05.17	So 28.05.17		MZ2												
33	Brauchwasserleitung	3 Std.	So 28.05.17	So 28.05.17	32	MZ2												
34	Hydrant Trinkwasser	1 Std.	So 28.05.17	So 28.05.17	33	MZ2												
35	Zapfstelle Trinkwasser	2 Std.	So 28.05.17	So 28.05.17	34	MZ2												
36	Trinkwasserleitung spülen	3 Std.	So 28.05.17	Mo 29.05.17	35	Jens												
37	Trinkwasserprobe	1 Std.	Mo 29.05.17	Mo 29.05.17	36													
38	<b>Abwasser</b>	<b>9 Std.</b>	<b>So 28.05.17</b>	<b>Mo 29.05.17</b>														
39	Verlegung Abwasserleitung	8 Std.	So 28.05.17	So 28.05.17		MZ3												
40	Anschluss WC-Wagen	1 Std.	Mo 29.05.17	Mo 29.05.17	39	Feuerwehr												
41																		
42	<b>Waschstelle</b>	<b>54 Std.</b>	<b>Di 30.05.17</b>	<b>Mo 05.06.17</b>														
43	Aufbau Boden	2 Std.	Di 30.05.17	Di 30.05.17	30	Steinheim												
44	Aufbau Zelt	4 Std.	Di 30.05.17	Di 30.05.17	43	Steinheim												
45	Verrohrung	1 Std.	Di 30.05.17	Di 30.05.17	44;39;33	Steinheim												
46	Inbetriebnahme	2 Std.	Di 30.05.17	Di 30.05.17	45	Steinheim												
47	Abbau	4 Std.	Mo 05.06.17	Mo 05.06.17		Steinheim												
48	<b>Thronsaal-Komplex</b>	<b>54 Std.</b>	<b>Di 30.05.17</b>	<b>Mo 05.06.17</b>														
49	Aufbau Zelt Thronsaal	4 Std.	Di 30.05.17	Di 30.05.17	29	Kleve; Würselen												
50	Aufbau Zelt CafeKlön	4 Std.	Di 30.05.17	Di 30.05.17	49	Kleve												
51	Aufbau Zelt JRK	4 Std.	Di 30.05.17	Di 30.05.17	49	Würselen												
52	Aufbau Zelt Erste Hilfe	2 Std.	Di 30.05.17	Mi 31.05.17	50	Kleve												
53	Abbau Thronsaal-Komplex	4 Std.	Mo 05.06.17	Mo 05.06.17														
54																		
55	<b>Madagaskars</b>	<b>49 Std.</b>	<b>Mo 29.05.17</b>	<b>Sa 03.06.17</b>														
56	Aufbau HoKo	2 Std.	Mo 29.05.17	Mo 29.05.17	24;40	MZ3												
57	Aufbau Kochmaschine	2 Std.	Mo 29.05.17	Mo 29.05.17	56	MZ3												
58	Aufbau Straßengrill	1 Std.	Mo 29.05.17	Mo 29.05.17	57	MZ3												
59	Aufbau Voratsschrank	2 Std.	Mo 29.05.17	Mo 29.05.17	58	MZ3												
60	Einrichtung Küche	4 Std.	Mo 29.05.17	Di 30.05.17	59	MZ3												
61	Aufbau Hasigrill	2 Std.	Di 30.05.17	Di 30.05.17	11													
62	Grillen	5 Std.	Sa 03.06.17	Sa 03.06.17	13													
63	Wildschweinessen	1 Std.	Sa 03.06.17	Sa 03.06.17	62													
64	<b>Holz &amp; Bauwerke</b>	<b>336 Std.</b>	<b>Mo 15.05.17</b>	<b>Di 06.06.17</b>														
65	Kurzstangen abholen	5 Std.	Mo 15.05.17	Mo 15.05.17		MZ1												
66	Brennholz	6 Std.	Sa 27.05.17	Sa 27.05.17														
67	Sägebock bauen	2 Std.	Do 25.05.17	Do 25.05.17														
68	Thron bauen	20 Std.	Mo 29.05.17	Mi 31.05.17	35	MZ2												
69	Palisaden bauen	10 Std.	Mo 29.05.17	Di 30.05.17	27	MZ1												
70																		
71	Thron abbauen	8 Std.	Mo 05.06.17	Di 06.06.17		MZ2												
72	Palisaden abbauen	2 Std.	Mo 05.06.17	Mo 05.06.17		MZ1												
73	<b>Aktionen</b>	<b>42 Std.</b>	<b>So 28.05.17</b>	<b>Fr 02.06.17</b>														
74	Rollende Waldschule aufbauen	2 Std.	Fr 02.06.17	Fr 02.06.17	12													
75	SDW-Anhänger Aufbau	1 Std.	So 28.05.17	So 28.05.17	23													

Projekt: LaLa2017  
Datum: Mo 22.05.17

